

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年12月11日

計画の名称	公園の長寿命化による安全で快適な地域まちづくり（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	富士宮市												
計画の目標	公園施設長寿命化計画に基づき、遊具等の改築更新を実施し、安全で安心して利用できる公園とする。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	200	A	200	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	令和6年度までに緊急度の高い124公園69施設の改築・更新率を100%とする。 富士宮市における公園施設の改築・更新率を算定する。 公園施設の改築・更新率 = (改築・更新された施設数) / (緊急度の高い改築・更新施設数)	20%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	富士宮市	直接	富士宮市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	公園遊具施設改築更新	富士宮市						35		策定済	
	A12-002	公園	一般	富士宮市	直接	富士宮市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	健全度D判定等の緊要な対応が必要な公園施設の改築N=19公園	富士宮市						165		策定済	
											小計						200			
											合計							200		


事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
富士宮市社会資本総合整備計画等事業評価委員会（道路・都市公園） 学識経験者 日本大学理工学部土木工学科教授	令和6年12月
	公表の方法 富士宮市公式ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画に基づき遊具の更新を実施したことにより、利用者の安全性の確保と遊具の長寿命化が確認できた。 (整備後の点検結果は良好である。)
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も公園施設長寿命化計画に基づき、社会資本総合整備計画を活用しながら公園施設の更新を順次進めていく。 また、公園の施設整備は、安全性と利便性の確保を最優先として、日常点検、定期点検の結果及び市民からの要望等も考慮しながら計画していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

参考図面

計画の名称	公園の長寿命化による安全で快適な地域まちづくり（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	富士宮市



- 公園施設長寿命化対策支援事業 N = 16 公園
- 公園施設長寿命化対策支援事業（5か年老朽） N = 19 公園
- （19公園のうち11公園が●と重複）
- 合計 N = 24 公園